



Comune
di
Vezia

Messaggio Municipale

Concernente la richiesta di un
credito suppletorio di Fr.90'000.—per
l'esecuzione di opere di miglioria,
risanamento e completamento delle
infrastrutture comunali nell'ambito
del progetto Alptransit

Numero	Data	risoluzione municipale
66/16	19 febbraio 2016	n. 3099 del 22 febbraio 2016

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

il Consiglio comunale, nella sua seduta del 22 marzo 2012 ha approvato il MM 76/12, concedendo al Municipio un credito di Fr. 320'000.— (costi di progettazione e IVA compresa), per l'esecuzione di opere di miglioria, risanamento e completamento delle infrastrutture comunali nell'ambito del progetto Alptransit San Gottardo SA (ATG). – Galleria di base del Ceneri.

Questo importo è già stato versato a ATG lo scorso anno, ritenuto che le opere previste erano state concluse e collaudate da diversi mesi.

E' stato così possibile sfruttare le sinergie offerte da questo grande progetto ed eseguire gli interventi previsti dal PGS e dal PGA nella zona abitativa immediatamente a monte della linea FFS, a costi estremamente favorevoli.

Si ricorda che tutti gli interventi riguardanti il ripristino o l'adattamento delle sottostrutture comunali, dovuti all'esecuzione del progetto ATG, sono interamente a carico di ATG.

Durante la progettazione definitiva delle infrastrutture comunali e la fase esecutiva dei lavori sono emersi alcuni imprevisti che hanno portato ad una maggiore spesa, in particolare:

- la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, nell'ambito dell'esame del progetto, ha imposto di smaltire separatamente le acque chiare dalle acque luride;
- alcune tratte di canalizzazione sono risultate più lunghe rispetto a quanto previsto inizialmente.

Il costo delle opere comunali a consuntivo è il seguente:

Tratta B	Fr. 21'182,70
Tratta C	Fr. 136'800.—
Tratta D	Fr. 89'900.—
Tratta E	Fr. 47'565.—
Anello Acquedotto	Fr. 20'300.—
Totale parziale	Fr. 315'747,70
Costi progettazione	Fr. 47'362,15
Opere a regia	Fr. 16'672,60
Totale lordo	Fr. 379'782,45
IVA 8%	Fr. 30'382,60
Arrotondamento	

TOTALE	Fr. 410'165,05
	=====
./. credito votato	Fr. 320'000.—
Maggior costo	Fr. 90'165,05
./. arrotondamento	Fr. 165,05
Credito suppletorio richiesto	Fr. 90'000.—

La tabella riassuntiva allegata indica chiaramente le differenze tra i lavori oggetto della convenzione e quelli realmente eseguiti.

L'intero incarto è consultabile presso la Cancelleria comunale e verrà messo a disposizione delle commissioni incaricate di esaminare il presente messaggio municipale.

Dal costo complessivo, a carico del Comune, dovranno essere dedotti:

- i sussidi cantonali per le canalizzazioni di fognatura: ca. **Fr. 10'000.--**;
- i costi per l'esecuzione degli allacciamenti privati, da rifatturare ai proprietari interessati: **Fr. 17'869,90**.

Si invita pertanto il Consiglio comunale a voler

RISOLVERE :

1. E' concesso al Municipio un credito suppletorio di Fr. 90'000.—, che andranno ad aggiungersi al credito già utilizzato di Fr. 320'000.--, per l'esecuzione di opere di miglioria, risanamento e completamento delle infrastrutture comunali nell'ambito del progetto Alptransit.
2. Il credito verrà iscritto nel capitolo "investimenti" ed ammortizzato secondo i disposti dell'art. 12 DELOC.
3. La decadenza del credito è fissata per il 31.12.2017.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Bruno Ongaro

Il Segretario:
Milko Pastore

Commissioni incaricate dell'esame:

Gestione
Edilizia

Allegata: tabella riassuntiva
piano tratte
piano anello antincendio