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Legislatura 
2021-2024 

concernente la richiesta di un credito a 
posteriori di Fr. 64'130.55 per l'allestimento 
del progetto definitivo di sistemazione del 
Riale San Martino a valle di via San Gottardo 
e per i successivi approfondimenti 

Numero Data risoluzione municipale 

14/23 16 gennaio 2023 No 5728 del 23 gennaio 2023 

Signor Presidente, Signore e Signori Consiglieri comunali, 

PREMESSA 

Il Municipio, con risoluzione del 21 dicembre 2021 , aveva deliberato allo Studio d'ingegneria Lucchini e 
Canepa, per incarico diretto, il progetto definitivo relativo alla sistemazione del riale San Martino a valle 
della via San Gottardo. Il costo preventivato per l'onorario ammontava a Fr. 37'000 + IVA. 
Questa decisione è quindi stata adottata conformemente all'art 9 cpv. 2 del Regolamento comunale, che 
concede all'Esecutivo un delega di Fr. 40'000 per le spese di investimento. 

Nella seduta del 25 aprile 2022 il Consiglio comunale aveva trattato il MM 6/22 concernente "la richiesta di un 
credito di Fr. 2'776'000. 00 per la sistemazione del Ria/e San Martino a valle di via San Gottardo". Dopo estesa 
discussione, il Legislativo aveva risolto di rinviare il messaggio al Municipio, affinché lo stesso procedesse ad 
ulteriori approfondimenti con l'invito, se del caso, a rivalutare determinati aspetti proposti dal progetto. 

Il Municipio ha svolto questo compito, raccogliendo una serie di ulteriori elementi utili per ottimizzare il progetto, 
ed era quasi pronto per ripresentare un messaggio aggiornato, che potesse essere condiviso. 

Purtroppo, nelle ultime settimane dell'anno le prospettive finanziarie del Comune sono peggiorate 
repentinamente, per i motivi che sono già stati esposti durante la seduta del CC del 15 dicembre 2022, 
nell'ambito dell'approvazione del preventivo 2023. A questo punto il Municipio ha dovuto attentamente 
rivalutare globalmente gli obiettivi d'investimento per i prossimi anni. 

È stato pertanto necessario adottare delle decisioni sofferte, fra le quali l'accantonamento del progetto in 
parola. Di conseguenza devono essere rinviate anche tutte le opere collaterali, che sarebbero state eseguite 
in contemporanea: la sostituzione delle condotte acque chiare e meteoriche attualmente posate lungo via 
Daldini e via Gerbone, la sostituzione di una tratta della condotta acqua potabile sotto via Daldini, la posa di 
una nuova condotta sotto via Gerbone ed il risanamento dell'asfalto su queste strade. 

Parliamo di decisione sofferta perché la necessità di rifacimento e spostamento urgente della tratta intubata 
del riale San Martino, a valle della via San Gottardo, non è affatto venuta meno. L'ovalizzazione della sua 
sezione idraulica, lo stato precario dell'infrastruttura, con perdite dal fondo e l'impossibilità di poterla 
adeguatamente ispezionare, rimangono fattori problematici; inoltre la situazione di precarietà non potrà che 
peggiorare col tempo, aumentando il potenziale pericolo dovuto allo stato delle condotte. Il Municipio ha quindi 
l'obiettivo a medio termine di riprendere il progetto, non appena la situazione finanziaria lo consentirà. 

Gli approfondimenti sopra descritti hanno comportato inevitabilmente il superamento della delega a 
disposizione del Municipio, rendendo necessaria la ratifica a posteriori dell'intero investimento, da parte del 
Consiglio comunale. 

APPROFONDIMENTI ESEGUITI 

Nel corso di questi mesi il Municipio aveva potuto approfondire nel dettaglio i seguenti punti aperti o quesiti 
posti dal Consiglio comunale, ottenendo degli aggiornamenti progettuali. 
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Durante una serata informativa, che si è tenuta il 24 agosto 2022, le Commissioni della Gestione ed Edilizia 
sono state aggiornate con le informazioni allora disponibili. Il progettista lng. M. Ticozzi (Studio Lucchini & 
Canepa) e il Municipio avevano potuto rispondere alle domande dei presenti e raccogliere eventuali nuove 
richieste d'approfondimento. 
Il Municipio approfitta dell'occasione per ringraziare le Commissioni e il Consiglio comunale, che con le 
domande poste hanno permesso un solido consolidamento del progetto, per il momento in cui tornerà 
d'attualità. 

Possibilità di coordinamento con il Cantone 
L'Autorità cantonale con lettera del 4 luglio 2022 aveva deciso di posticipare di un anno la prevista esecuzione 
del risanamento fonico del manto stradale di via S.Gottardo, permettendo così un buon coordinamento dei 
lavori con il Comune. L'accantonamento del progetto purtroppo non permette più di approfittare di questa 
opportunità e di sfruttare le varie sinergie. 

Pozzo a salto in prossimità della ferrovia 
Le FFS hanno preso visione dell'intero incarto del progetto e, dopo consultazione interna, lo hanno approvato 
senza oneri o condizioni (cfr. lettera del 11 luglio 2022). 

Minimi adeguamenti di tracciato sulla proprietà al mapp. 94 RFD) 
Fra le ipotesi sul tavolo, era stato chiesto al Municipio di valutare un diverso tracciato. L'Esecutivo dopo 
un'attenta analisi era giunto alla conclusione che non esistono alternative concretamente attuabili da un punto 
vista tecnico ed economico, per modificare in maniera sostanziale il progetto. Non è quindi possibile evitare il 
passaggio sul mappale n. 94 RFD. Eventuali cambiamenti sarebbero in ogni caso prima soggetti ad una 
variante di PGS, che funge da strumento pianificatorio. Si sono comunque svolte delle trattative con i 
proprietari del sedime al mappale 94 RFD, per una lieve correzione del tracciato, in modo da trovare una 
soluzione condivisa e conforme al PGS. 

Necessità di procedere ad espropri (mapp. 94 RFD) 
Alla ripresa del progetto, in caso di mancato accordo banale con i proprietari del mappale in oggetto, il 
Municipio dovrà intraprendere la procedura di esproprio per permettere l'accesso al fondo, l'iscrizione a 
Registro fondiario delle servitù per le condotte e il diritto alla loro manutenzione. Una volta che il progetto sarà 
approvato dal Consiglio comunale, il Municipio potrà poi richiedere al Tribunale d'Espropriazione l'immediata 
immissione in possesso, in modo da poter intraprendere subito i lavori. 
In questo ambito i proprietari sono stati resi attenti che la condotta interrata, che scorre sotto il sedime citato, 
è a tutti gli effetti di loro proprietà, con tutte le conseguenze del caso, stabilite dal Codice delle obbligazioni 
(CO) (responsabilità del proprietario dell'opera giusta l'art. 58 CO e misure di sicurezza a carico del 
proprietario dell 'opera art. 59 cpv.1 CO). 

Verifica idraulica a valle della ferrovia 
Nell'ambito della consultazione promossa dal Cantone sul progetto definitivo concernente la Porta Ovest 
(modifica deile bretelle autostradali), il Municipio ha potuto inoltrare le proprie osservazioni, chiedendo al 
Cantone di tenere in considerazione il progetto relativo al Riale S.Martino, in modo che fosse coordinato con 
tutte le altre opere previste nel comparto in oggetto, con le necessarie verifiche idrauliche. 

Rinuncia di AIL ad eseguire le condotte del gas 
Con recentissima comunicazione, AIL ha riferito di rinunciare alla posa della nuova condotta del gas prevista 
in via Gerbone. 

Chiave di riparto con CDALED 
Il Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni (CDALED), prendendo spunto dalla richiesta per il 
finanziamento di quest'opera, sta calcolando una chiave di riparto che possa essere utilizzata per tutti i 
progetti analoghi e che verrà poi applicata al momento in cui verrà riattivata la nostra procedura. 

APPROFONDIMENTI NON ESEGUITI 

Vista la decisione di accantonare il progetto, Il Municipio ha rinunciato ad interpellare degli specialisti esterni 
per definire le indennità di esproprio e di occupazione temporanea del mappale 94 e per svolgere una verifica 
giuridica approfondita sull'esigibilità e sull'ammontare dei contributi di miglioria. 
Quando verrà ripreso il progetto gli aspetti sopra citati dovranno essere rivisti, aggiornando il preventivo e 
tenendo anche in considerazione che determinate sinergie con il Cantone verranno perse. 



DISTINTA DEI COSTI 

Per l'allestimento del progetto definitivo e gli approfondimenti richiesti il Municipio ha sostenuto le seguenti 
spese, tutte già fatturate e saldate: 

Oggetto 

Progetto definitivo per MM 6/22 (Lucchini) - 1. Acconto (*) 
Progetto definitivo per MM 6/22 (Lucchini) - 2. Acconto (*) 
Progetto definitivo (verifica) per MM 6/22 (Lucchini) 
Perizia legale utilizzo sedime al mapp. 94 (Avv. Cereghetti) 
Riunioni e contatti con i proprietari del mapp. 94 (Lucchini) 

Perizia legale mapp. 94 e contributi miglioria (Avv. Cereghetti) 
Contatti con avvocato, propr. mapp.94, CDALED (Lucchini) 
Progetto definitivo per MM 6/22 (Lucchini) - Saldo finale 
Totale spese già fatturate e saldate 

Spesa incl. IVA 

Fr. 13'000.00 
Fr. 22'000.00 
Fr. 5'000.00 
Fr. 3'231 .00 
Fr. 4'331 .65 
Fr. 7'539.00 
Fr. 4'179.90 
Fr. 4'849.00 
Fr. 64'130.55 

(*) I primi due acconti, per un totale di Fr. 35'000.00, sono già stati registrati nel conto economico del 
consuntivo 2021 , approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 25 aprile 2022. 

CONCLUSIONI 

3 

Il Municipio rimane fermamente convinto della necessità di procedere, a medio termine, con il risanamento del 
Riale San Martino a valle di via San Gottardo, sia per l'urgenza dettata dalle questioni di sicurezza, sia per 
conformarsi alle disposizioni del PGS già approvato dal Consiglio comunale e adeguarsi così alle leggi 
superiori (separazione delle acque). La sfavorevole situazione finanziaria non permette tuttavia di sostenere 
per il momento questo investimento, che verrà pertanto congelato finché le prospettive finanziarie non saranno 
migliorate. I contenuti del progetto e degli studi eseguiti saranno un'ottima base da cui ripartire. 

A ratifica delle spese sostenute per l'allestimento del progetto definitivo e per rispondere alle domande di 
approfondimento poste dal Consiglio comunale, invitiamo a voler 

RISOLVERE: 

1. È concesso al Municipio un credito a posteriori di Fr 64'130.55 per l'allestimento del progetto definitivo 
relativo al risanamento della parte bassa del Riale San Martino (a valle di via San Gottardo) e per i 
successivi approfondimenti. 

2 . Il credito verrà iscritto nel conto d'investimento n. 790.5290.014 "Studio risanamento Riale San 
Martino" ed ammortizzato secondo i disposti dell'art. 17 cpv. 2 RGFCC. 

3. La decadenza del credito è fissata per il 31 .12.2023. 

PER IL MUNICIPIO 
Il Sindaco: Il Segretario: 

Roberto Piva Milko Pastore 

Commissioni incaricate dell'esame: Edilizia, Gestione 

Allegati: 

Lettera della Divisione delle costruzioni del 4 luglio 2022 (risanamento fonico della strada cantonale) 
Preavviso favorevole di FFS del 11 luglio 2022 
E-mail 26 ottobre 2022 di AIL, che comunica la rinuncia alla posa delle condotte del gas in via Gerbone 
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Arca del supporto e del coordinamento 
Area operativa 
Area opere strategiche 
Area dclresercizio e della manutenzione 
Piano dei trasporti del Luganese 
Ufficio dei corsi d'acqua 
Ufficio degli automezzi e delle macchine dello Stato 

Palazzo amministrativo 3 
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Giovanni Simona 
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giovanni.simona@ti.ch 
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Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento del territorio 
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Divisione delle costruzioni 
6501 Bellinzona 

Municipio del comune di Vezia 
Via A.Daldini 13 
6943 Vezia 

Sellinzona 

4 luglio 2022 

Ns. riferimento Vs. riferimento 

961/SI/Sl/007 

Sistemazione Riale San Martino - Vezia e risanamento fonico della strada cantonale 

Signor Sindaco, 
signora e signori Municipali, 

ci riferiam!J al vostro scritto del 5 maggio 2022 dove ci informate, che il Consiglio comunale ha 
deciso di rinviare il MM 6/22 riguardante la richiesta di credito per la sistemazione del Riale 
San Martino. 
Il 17 maggio abbiamo incontrato a Vezia il Municipale signor Bruno Ongaro e l'Ufficio tecnico 
per chiarire le conseguenze del rinvio sui i lavori previsti nel comparto della strada cantonale 
compreso tra la chiesa di Santa Maria Annunziata e la rotonda del Liceo. 

Durante l'incontro abbiamo purtroppo dovuto costatare, che il rinvio del messaggio municipale 
per la sistemazione del Riale San Martino ha delle conseguenze rilevanti sul progetto di 
risanamento dell'impianto di evacuazione delle acque meteoriche della strada cantonale e 
sull'intervento di risanamento fonico della strada cantonale. 

Nell'anno 2020 avevamo indicato al Comune la nostra decisione di posare una 
pavimentazione fonoassorbente nel tratto di strada cantonale in questione. 
Visto la necessità di coordinare diversi lavori, ci eravamo accordati di posticipare l'intervento 
di risanamento fonico a dopo l'anno 2023 (lettera del 12 marzo 2020). 

Il recente rinvio della decisione sul messaggio di risanamento del progetto di sistemazione del 
torrente San Martino comporta un ulteriore ritardo dell'intervento. 
Ricordiamo che, l'attuazione di questa misura di risanamento discende da un preciso obbligo 
di Legge, che siamo tenuti a osservare. Il mancato intervento può avere delle conseguenze 
economiche su eventuali richieste di risarcimento, che il Cantone non è disposto ad assumersi. 

Ritenuto comunque la bontà del concetto di coordinamento dei diversi interventi possiamo 
ancora attendere al massimo fino alla fine dell'anno 2024. 
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Trascorso questo tennine procederemo senza ulteriori indugi al risanamento fonico della 
strada cantonale dalla chiesa di Vezia alla rotonda del Liceo (intervento D54) e dal nodo 
semaforico al confine con Savosa (intervento 055) nella primavera 2025. 

Vi ringraziamo per la cortese attenzione e inviamo i nostri migliori saluti. 

Divisione delle costruzioni Area dell'esercizio e della manutenzione 

!U}irett~ \ I 
\ . 

lng. ~i 
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Jmmobili-Gestlone dei fondi - Viale Stazione 36d - ssoo Bellinzona 

Municipio di Vezia 
Via A Dalin 13 
6943 Vezia 

Olten, 11 luglio 2022 
Referente Simona Angerer, 10-Nr. 714689 
Vezia, lmmensee - Bellinzona - Chiasso, KM 178.040 - 178.040 

N° Mappale: diversi 
Genere dell'opera: Sistemazione Riale San Martino, 
Istante: Municipio di Vezia, Via A Dalin 13, 6943 Vezia 

Egregio Signore, Gentile $ignora, 

In riferimento alla domanda sopra citata e alla relativa documentazione ricevuta, vi 
rispondiamo quanto segue: 

Dopo la conclusione positiva della procedura di consultazione interna vi comunichiamo la 
nostra approvazione al progetto di costruzione secondo l'art. 18m cpv. 1 della legge sulle 
ferrovie (RS 7 42.101) senza oneri e condizioni. 

Vi preghiamo cortesemente di inviarci una copia della Licenza edilizia. Tutte le informazioni 
utili a proposito dei progetti di costruzione in prossimità dell'area e ·degli impìanti ferroviari sono 
accessibili su www.ffs.ch/18m. 

Restiamo a disposizione per eventuali domande e porgiamo cordiali saluti. 

Fiorenza Scolari Greco 
Specialista Fondi oggeti d'esercizio 

Ferrovie federali svizzere FFS 
Immobili, Gestione dei fondi 
Viale Stazione 360, 6500 6ellinzona 
Telefono +4 151 286 8992· 
grundstuecksmangement.gbp@ffs.ch · www.ffs.ch 

Specialista Fondi inventario e potenziale 



Fabio Manetti 

Da: 
Inviato: 
A: 
Cc: 

Oggetto: 

Marco Ticozzi - Lucchini & Canepa Ingegneria SA < M.Ticozzi@lucchini-canepa.ch> 
mercoledì, 26 ottobre 2022 09:09 
rnottaris@ail.ch 

Luigi Canepa - Lucchini & Canepa Ingegneria SA; Delio Canepa - Lucchini & Canepa 
Ingegneria SA; Fabio Manetti; Milko Pastore 
SOSTITUZIONE CONDOTTA CDALED A VEZIA-VIA GERBONE (PROGETTO 
RIFACIMENTO RIALE SAN MARTINO)-PARTECIPAZIONE AIL 

Caution! This message was sent from outside your organization. 

Ciao Rocco, 

tutto bene, spero anche tu! 

Grazie della segnalazione, ne prendiamo atto! 

Colgo l'occasione per anticiparti che il Municipio sta ancora approfondendo diversi punti e problematiche legate al 
progetto (espropri, ecc.), che a questo punto si prevede sarà portato in CC nella primavera del 2023. 

Resto a disposizione, buona giornata! 

LUCCHINI & CANEPA 
INGEGNERIA SA 

lng. Marco Ticozzi 

\., +41 9197027 77 

;,_;; www.lucchini-canepa.ch 

Q Via Luganetto 4, 6962 Lugano-Viganello 

Da: Rocco Nottaris <rnottaris@ail.ch> 

Inviato: mercoledì, 26 ottobre 2022 08:19 
A: Marco Ticozzi - Lucchini & Canepa Ingegneria SA <M.Ticozzi@lucchini-canepa.ch> 
Oggetto: R: SOSTITUZIONE CONDATTA CDALED a VEZIA-VIA GERBONE (PROGETTO RIFACIMENTO RIALE SAN 
MARTINO) 

Ciao Marcb, 

tutto bene? Spero di sì. 

Ti scrivo perché per il progetto di Via Gerbone a Vezia, il responsabile del gas mi ha comunicato che visto il mancato 
interesse da parte dei confinanti di allacciarsi, chiaramente dovuto alla crisi energetica, e appunto al fatto che il gas 
stia perdendo attrattività, la parte gas non verrà più eseguita. 
A questo punto il progetto consisterà nella parte elettrica là dove è necessario lo spostamento per-la posa delle 
condotte di canalizzazione. 

Restando a disposizione e in attesa di aggiornamenti, auguro una buona continuazione. 

Saluti 

Rocco 


