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Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

il Consiglio comunale, nella sua seduta del 6 aprile 2016 ha respinto il MM no 66/16, con il quale il Municipio
richiedeva un credito di Fr. 90WO. - per ['esecuzione di opere di miglioria, risanamento e completamento
delle infrastrutture comunali nell'ambito del progetto Alptransit (ATG).

Nei rapporti commissionali e nella discussione durante la seduta del Legislativo è emerso chiaramente che
le opere sono state eseguite a regola d'arte e che hanno portato al Comune di Vezia degli importanti
vantaggi, a prezzi veramente contenuti.

Per contro si criticava la mancata tempestività da parte di ATG nel comunicare al Municipio i significativi
scostamenti dal preventivo iniziale che si sono verifìcati nell'ambito dei lavori alle infrastrutture comunali, e
ciò nonostante il fatto che la convenzione sottoscritta con il nostro Comune contenesse questa
raccomandazione.
Si sosteneva inoltre che Vezia ha dovuto subire notevoli disagi durante la realizzazione del progetto ATG,
ottenendo meno vantaggi rispetto ad altri comuni coinvolti.

Nell'ambito dell'esame del MM le commissioni hanno fatto notare che nel credito richiesto erano compresi i
costi per l'esecuzione dell'anello antincendio dell'acquedotto in via ai Lotti, quando nella convenzione questa
spesa avrebbe dovuto essere interamente a carico di ATG.
Per questo motivo dalla richiesta iniziale è stato dedotto l'importo di Fr. 25'212, 60.

Riportiamo qui di seguito i contenuti principali del precedente messaggio, con i necessari aggiornamenti.

il Consiglio comunale, nella sua seduta del 22 marzo 2012 ha approvato il MM 76/12, concedendo al
Municipio un credito di Fr. 320'OOQ.- (costi di progettazione e IVA compresa), per l'esecuzione di opere di
migliarla, risanamento e completamento delle infrastrutture comunali nell'ambito del progetto Alptransit San
Gottardo SA (ATG). - Galleria di base del Ceneri.

Questo importo è già stato versato a ATG lo scorso anno, ritenuto che le opere previste erano state
concluse e collaudate da diversi mesi.

E' stato così possibile sfruttare le sinergie offerte da questo grande progetto ed eseguire gli interventi previsti
dal PGS e dal PGA nella zona edificabile immediatamente a monte della linea FFS, a costi estremamente
favorevoli.

Tutti gli interventi riguardanti il ripristino o l'adattamento delle sottostrutture comunali, dovuti all'esecuzione
del progetto ATG, sono interamente a carico di ATG. In questi casi le infrastrutture comunali sono state
completamente rinnovate senza alcun onere per il Comune.

Durante la progettazione definitiva delle infrastrutture comunali e la fase esecutiva dei lavori sono emersi
alcuni imprevisti che hanno portato ad una maggiore spesa, in particolare:
> il Dipartimento del territorio, nell'ambito dell'esame del progetto, ha imposto di smaltire separatamente le

acque chiare dalle acque luride, conformemente alle disposizioni legali vigenti in materia;
> alcune tratte di canalizzazione sono risultate più lunghe rispetto a quanto previsto inizialmente.
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Il costo delle opere comunali a consuntivo è il seguente:

Tratta B Fr. 21'182, 70
Tratta C Fr. 136'800-
Tratta D Fr. 89'900.-
Tratta E Fr. 47'565.-
Totale parziale Fr. 295'447, 70
Costi progettazione Fr. 44'317, 15
Opere a regia Fr. 16'672, 60
Totale lordo Fr. 356'437, 45
IVA 8% Fr. 28'515. 0Q
TOTALE Fr. 384'952, 45

. /. credito votato Fr. 320'OOQ-
Maggior costo Fr. 64'952, 45
+ arrotondamento Fr. _47, 55
Credito suppletorio richiesto Fr. 65'QOO.-

La tabella riassuntiva allegata indica chiaramente le differenze tra i lavori oggetto della convenzione e quelli
effettivamente eseguiti.

L'intero incarto è consultabile presso la Cancelleria comunale e verrà messo a disposizione delle
commissioni incaricate di esaminare il presente messaggio municipale.

Dal costo complessivo, a carico del Comune, dovranno essere dedotti:
> i sussidi cantonali per le canalizzazioni di fognatura: ca. Fr. 10'000.-;
> i costi per l'esecuzione degli allacciamenti privati, da rifatturare ai proprietari interessati: Fr. 17'869, 90.

Il Municipio ritiene importante sottolineare che, al di là dell'aspetto puramente formale che ha portato
alla bocciatura del precedente MIVI, ATG ha eseguito a regola d'arte delle importanti opere per il
Comune di Vezia a prezzi estremamente vantaggiosi e quindi è corretto che queste prestazioni
vengano pagate.

A titolo informativo e per dimostrate che il progetto ATG ha portato dei notevoli vantaggi a Vezia, elenchiamo
le altre opere realizzate a favore del nostro Comune:
> edificazione del muro di contenimento a monte della linea ferroviaria e riempimento/livellamento della

zona sovrastante;
> costruzione della nuova strada comunale via Costa con tutte le infrastrutture necessarie;
> risanamento fenico del territorio adiacente alla linea ferroviaria, tramite la realizzazione di un muro lungo

circa 1 km rivestito da materiale fonoassorbente, che protegge non solo dal rumore ferroviario, ma
anche da quello provocato dal raccordo autostradale di Lugano Nord;

> parziale allargamento e asfaltatura di via Cassina ed esecuzione delle relative infrastrutture;
> potenziamento del collettore fognario nella parte bassa di via Gerbone;
> ristrutturazione strade via ai Lotti / via Mattro;
> chiusura e potenziamento dell'anello acqua potabile lungo via ai Lotti e risanamento di una parte della

condotta esistente;
> realizzazione strada ciclopedonale sopra il portale della galleria, in località Villa Negroni, con

predisposizione per l'illuminazione stradale;
> coordinamento e pubblicazione (assieme a AET/AIL/FFS) del progetto di interramento dell'elettrodotto e

per l'eliminazione dei relativi fralicci, con conseguente risanamento del comparto interessato
dall'inquinamento elettromagnetico e recupero di superfici utilizzabili;

> mantenimento e sistemazione della bretella Lugano Nord (attuale uscita di cantiere lato ovest), per
poterla riutilizzare quale accesso alle zone artigianali/industriali di Vezia e Cadempino (questa opzione è
ancora in fase di approfondimento).

Tutte queste opere sono state eseguite da ATG, nell'ambito del suo progetto, ed in gran parte finanziate da
ATG e dai suoi partners (AET/AIL/FFS).

Solo per alcune opere supplementari, richieste direttamente dal Municipio, il Comune si è assunto parte dei
costi.
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La sinergia con il progetto ATG ha consentito di sfruttare la presenza sul territorio di un'impresa qualificata,
risparmiando i costi di installazione e usufruendo di prezzi vantaggiosi (gli stessi contenuti, nel contratto
stipulato da ATG e offerti in fase di appalto di un grosso progetto, in regime di concorrenzialità).
L'ottima collaborazione tra Municipio e ATG, nonché l'esecuzione dei lavori da parte di un'unica impresa, ha
permesso di contenere al minimo i disagi per la popolazione, ottenendo ottimi risultati, con una ricaduta
molto positiva a lungo termine per il Comune di Vezia.

Si invita pertanto il Consiglio comunale a voler

RISOLVERE:

1. E' concesso al Municipio un credito suppletorio di Fr. 65'000. -, che andranno ad aggiungersi al credito
già utilizzato di Fr. 320'OOQ. -, per l'esecuzione di opere di miglioria, risanamento e completamento delle
infrastrutture comunali nell'ambito del progetto Alptransit.

2. Il credito verrà iscritto nel capitolo "investimenti" ed ammortizzato secondo i disposti dell'art. 12 DELOC.

3. La decadenza del credito è fissata perii 31. 12. 2017.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Bruno Ongaro

Il Segretario:
Milko Pastore

Commissioni incaricate dell'esame:
Gestione
Edilizia

Allegata: tabella riassuntiva

piano infrastrutture realizzate



Tabella riassuntiva lavori convenzione/lavori effettivamente eseguiti

TRATTA TIPO INFRASTRUTTURA
L conv.

[mt]
D. conv.

|mm|
L. prog.

[mt]
D. prog.

|mm|
Resp. P. U.

(convenzione)
[CHF/ml]

IMPORTO
TOTALE [CH F]

TRATTA B

Collettore acque luride 150. 00 315.00 122.00 630. 00 ATG

32. 00 500. 00 ATG

56. 00 400. 00 ATG

Collettore acque meteoriche 86.46 315.00 VEZIA 245. 00 21'182.70

TRATTA C

Collettore acque miste 95. 00 315 VEZIA

Collettore acque luride 160.00 315. 00 VEZIA 290.00

Collettore acque meteoriche 160. 00 315. 00 VEZIA 290.00

Acquedotto 180.00 110.00 160.00 110.00 VEZIA 275.00

46'400. 00

46'400.00

44'QOO. OO

TRATTA D

Collettore acque miste 110.00 315/600 ATGA/EZIA

Collettore acque luride 140.00 630.00 ATG

Collettore acque meteoriche 103.00 250.00 VEZIA 290. 00

37.00 315.00 VEZIA 290. 00

Acquedotto 130. 00 110.00 170. 00 110.00 VEZIA 290. 00

29'870.00

IQ'730.00

49'300.00

TRATTA E

Collettore acque miste 140. 00 250 ATG/VEZIA

Collettore acque luride 140. 00 250.00 VEZIA 310. 00

Collettore acque meteoriche 17. 00 315. 00 VEZIA 245.00

Acquedotto 130.00 110. 00 170.00 110. 00 ATG

43'400. 00

4'165. 00

TOTALE 295'447. 70
oneri prog.

(15%) 44'317.15

Regie 16'672.60

Totale
parziale 356'437.45

A questo importo va aggiunta l'i. v. a. 8% corrispondente a fr. 28'515,00 per un totale
complessivo di fr. 384'952. 45.

Di questi, Fr. 17'869.90 i.v. a. compresa sono relativi ad allacciamenti privati e Fr.
115'878. 60 i. v. a. compresa si riferiscono a miglioramenti sulla rete di distribuzione
dell'acqua potabile (tratta C e tratta D).
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